Projektityoskentely — PRO 2006
Tentti 9.1.2007

Kuopion yliopisto / Tietojenkésittelytieteen laitos

1. Madérittele lyhyesti seuraavat kisitteet
a) Projekti (2 p.)
b) Projektin hallinta (2 p.)
¢) Projektin suunnittelu (2 p.)

2. Kuvaile projektiorganisaation perusosat ja niiden toimenkuvat (roolit). (6 p.)
3. Milli perusteilla projektin onnistumista voidaan arvioida? (6 p.)

4. Projektin tavoitteena on uuden ohjelmiston kiyttéénoton koulutus. Projektiin
liittyvit tehtdvit ja niiden kestot ovat seuraavat:

. Aloitus, 1 pv

. Suunnittelu, 3 pv

. Koulutustilan jarjestdminen, 1 pv

. Koulutus, 5 pv

. Ohjelmiston asennus ty6asemille, 2 pv

. Kayttdjitesti ja palautteen kerddminen, 1 pv

. Koulutustilan purku, 1 pv

. Yhteenveto 1 pv
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Tehtévien viliset riippuvuudet:

- suunnittelu ja koulutustilan jirjestdminen voivat tapahtua yhtd aikaa

- koulutus voi alkaa, kun suunnittelu ja tilan jarjestdminen ovat ok

- ohjelman asennus ty6pisteisiin voi alkaa, kun koulutus on alkanut

- kéiyttijitesti tehdiiin omassa tyopisteessd, joten testi ja palautteen kerdédminen voivat
alkaa, kun koulutus on pidetty ja asennus tehty

- koulutustilan purku voi olla yhtd aikaa kéyttdjitestin kanssa

- yhteenveto tehddén lopuksi, kaikkien muiden tehtdvien jalkeen

a) Tee lohkokaavio tai nuoliverkkokaavio siten, ettd siitd nidkyvit tehtidvien
riippuvuudet, kestot ja pelivarat. (3 p.)

b) Missi on ko. projektin kriittinen polku. Mitd se tarkoittaa? (1 p.)

¢) Miten kriittiseen polkuun voi yleensé vaikuttaa? (2 p.)



Projektityoskentely — PRO 2006

Tentti 9.1.2007
Kuopion yliopisto / Tietojenkdsittelyticteen laitos

5. Erdin projektin riskejé tunnistettaessa paadyttiin seuraavaan riskilistaan (ei ole
missiin jarjestyksessd):

- avainhenkil6ston saatavuus

- projektiryhmin projektitydskentelytaidot

- muutosten hallinta '

- vaatimusmaddrittelyn laatu

- asiakkaan sitoutuminen / ajank&ytto

- asiakkaan toimialan nopea tekninen kehittyminen
- aikataulupaineet

- kiiyttéonoton vaativuus

- flunssaepidemia

a) Midrittele kasite riski. (2 p.)
b) Miten luokittelisit kyseisié riskeja? Mikd on kunkin riskin ldhde? (2 p.)

¢) Miten riskien hallinta tistd jatkuu? (2 p.)



